



**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2019**



ACTIVIDADES	MESES											
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGOST.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.
<b>FASE 1 : PREPARACIÓN</b>												
APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL(MULTIANUAL)			28									
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO				3								
ELABORACION Y APROBACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES				4								
COMUNICACIÓN				5								
SENSIBILIZACIÓN				6								
CONVOCATORIA PÚBLICA				9								
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS AGENTES PARTICIPANTES		HASTA		13								
<b>CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES</b>				17	1ER TALLER							
<b>FASE 2: CONCERTACIÓN</b>												
<b>DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO</b>				27								
<b>TALLER DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS.</b>				27	2DO TALLER							
<b>TALLER DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				27								
PRESENTACION DE LA FICHA DE PROYECTO				HASTA		7						
EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS						8						
<b>FORMULACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b>						15	3ER TALLER					
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				20								
<b>FASE 3: COORDINACIÓN</b>												
REUNION DE COORDINACION CON EL GOBIERNO REGIONAL Y ALCALDES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>FASE 4: FORMALIZACIÓN</b>												
FORMALIZACIÓN EN EL PIA DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS					31							